

## 全國農業金庫 2024 年 PCAF 資產組合碳盤查及 SBT 諮詢服務 規格及特別條款

全國農業金庫股份有限公司(以下稱本公司)「2024 年 PCAF 資產組合碳盤查及 SBT 諮詢服務」一案(以下稱本案)，其服務需求如下：

### 壹、一般規定

- 一、 投標廠商應按投標金額之5%以現金、金融機構簽發之本票或支票、銀行保付支票或郵政匯票繳納押標金，得標者得標後押標金轉為履約保證金，履約保證金經履約完成且無待解決事項後無息發還，未得標者無息退還。
- 二、 得標廠商提交之產品或服務應禁止使用中國廠牌資通訊產品、軟體（如應用軟體、系統軟體、開發工具、客製化套裝軟體、APP 及電腦作業系統等）、硬體（包括具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊設備）及資通訊服務。
- 三、 得標廠商至本公司場所進行服務或維護工作時，應遵守本公司資訊安全相關規定。
- 四、 得標廠商所交付之標的物如侵害第三人合法權益時，應由得標廠商負責處理並承擔一切法律責任。
- 五、 廠商如有政府採購法第101條所列之情事，經刊登於政府採購公報者，依同法第103條規定之期限內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。
- 六、 本案硬體設備規格稱 " 以上"、" 以下"、" 以內"、" 至少"、" 高於"、" 低於" 俱含本數。

### 貳、工作項目及時程

#### 一、2024 PCAF資產組合碳盤查服務

項次	工作項目	履約時程
一	PCAF 資產組合碳盤查方法論基礎教育訓練(2 小時)	簽約次日起 3 個月
二	建立盤查係數表及資料蒐集表	
三	資料蒐集彙整與分析	
四	PCAF 資產組合碳盤查執行	簽約次日起 6 個月
五	PCAF 資產組合碳盤查成果報告及欄位設計精進建議	
六	PCAF 資產組合碳盤查方法論操作教育訓練 (2 小時)	

## 二、SBT 諮詢服務

項次	工作項目	時程
一	專案啟始會議	簽約次日起 6 個月
二	營運碳盤查現況了解	
三	SBT 減碳目標認知教育訓練(2 小時)	簽約次日起 12 個月
四	營運減量目標值設定建議(範疇 1、範疇 2)	
五	投融資組合減量目標設定方法學選取建議(範疇 3)	
六	投融資組合減量目標值設定建議(範疇 3)	
七	減量計畫與行動方案建議	簽約次日起 15 個月
八	減量方案規劃教育訓練(2 小時)	
九	減量績效揭露建議	

## 參、報價

投標廠商以新臺幣為報價基礎，且分別依下表列出價格：

單位：新臺幣元

項次	名稱	契約價款金額
一	2024 PCAF 資產組合碳盤查服務	
二	SBT 諮詢服務	
合計		

\*以上報價應依規格內容報價(含稅)。

## 肆、履約

- 一、得標廠商須於簽約次日起依所訂時程內完成工作項目，如逾所訂履約期限，得標廠商須依照下列公式計付違約金予本公司：

$$\text{違約金} = \text{契約總價款} \times 0.1\% \times \text{逾期天數}。$$

如超逾各該時程 30 天仍未完成時，除仍應依前述規定計付違約金外，本公司得通知終止或解除契約之部分或全部，並沒入履約保證金，且不補償得標廠商所生之損失。

- 二、上該違約金總額以契約總價款之 20% 為上限，本公司並得自契約總價或履約保證金中扣抵。若逾期非可歸責於得標廠商者，經本公司同意後，得標廠商就逾期部分得免計違約金。
- 三、如因不可歸責於雙方之事由致本案時程延誤，除經本公司同意終止本案外，得標廠商仍應完成本案，所產生之雜項費用，則由雙方各自負責

## 伍、驗收及付款

- 一、得標廠商完成各階段工作事項並交付本公司簽認單位確認後之簽認文件，由本公司派員辦理驗收。

## (一)2024 PCAF資產組合碳盤查服務：

項次	工作項目	簽認單位	應交付文件 (電子檔)	付款比例
一	PCAF 資產組合碳盤查方法論基礎教育訓練(2 小時)	財務部、審查部、風險管理室、業務發展部、行政管理部	教育訓練課程教材含簽到表	依報價項次一契約價款之 40%
二	建立盤查係數表及資料蒐集表	財務部、審查部、風險管理室、業務發展部、行政管理部	盤查係數表、資料蒐集表	
三	資料蒐集彙整與分析	財務部、審查部、風險管理室、業務發展部、行政管理部	碳盤查成果報告(包含分析、執行、建議)	
四	PCAF 資產組合碳盤查執行	財務部、審查部、風險管理室、業務發展部		依報價項次一契約價款之 60%
五	PCAF 資產組合碳盤查成果報告及欄位設計精進建議	財務部、審查部、風險管理室、業務發展部		
六	PCAF 資產組合碳盤查方法論操作教育訓練 (2 小時)	財務部、審查部、風險管理室、業務發展部、行政管理部	教育訓練課程教材(含簽到表)	

## (二)、SBT 諮詢服務

項次	工作項目	簽認單位	應交付文件 (電子檔)	付款比例
一	專案啟始會議	財務部、審查部、風險管理室、業務發展部、行政管理部	會議簡報及出席簽到表	依報價項次二契約價款之 20%
二	營運碳盤查現況了解	財務部、審查部、風險管理室、業務發展部、行政管理部	部門訪談會議記錄	
三	SBT 減碳目標認知教育訓練(2 小時)	財務部、審查部、風險管理室、業務發展部、行政管理部	教育訓練課程教材(含簽到表)	依報價項次二契約價款之 50%

		部		
四	營運減量目標值設定建議(範疇1、範疇2)	行政管理部	1. 減量目標計算底稿 2. 營運減量目標值設定建議報告書	
五	投融資組合減量目標設定方法學選取建議(範疇3)	財務部、審查部、風險管理室、業務發展部	1. 減量目標計算底稿 2. 投融資組合減量目標設定方法學選取建議方案	
六	投融資組合減量目標值設定建議(範疇3)	財務部、審查部、風險管理室、業務發展部	1. 減量目標計算底稿 2. 投融資組合減量目標值設定建議報告書	
七	減量計畫與行動方案建議	財務部、審查部、風險管理室、業務發展部、行政管理部	減量計畫與行動方案建議報告書	
八	減量方案規劃教育訓練(2小時)	財務部、審查部、風險管理室、業務發展部、行政管理部	教育訓練課程教材(含簽到表)	
九	減量績效揭露建議	財務部、審查部、風險管理室、業務發展部、行政管理部	減量績效揭露建議報告書	依報價項次二契約價款之 30%

#### 陸、 合約解釋

得標廠商應對本案契約內容充分瞭解，並依本公司之解釋切實執行辦理。

#### 柒、 其他

- 一、 得標廠商應於本契約終止或解除、相關系統開發或負責人員異動或離職時，應繳回其所借用之設備及軟體，並移除於服務期間所取得之實體與邏輯存取權限，且確認作業與網路相關權限均完成變更。
- 二、 本契約內容若包含資料處理、交換等作業，得標廠商應將該資訊、資產與資料返還、移交或刪除，若涉及機敏資料，則應要求銷毀並提供證明。